

烏海市人民政府
烏海市人民政府办公室文件

乌海政办发〔2020〕3号

乌海市人民政府办公室
关于印发 2020 年市级重点建设项目
安排的通知

各区人民政府，市府各有关部门，各有关企事业单位：

为认真落实全区重大项目重大工程开复工建设视频会议精神，深入贯彻市委七届八次全会暨全市经济工作会议精神，狠抓固定资产投资，以“钉钉子”精神抓好重点项目建设，促进全市经济持续健康发展。现就 2020 年市级重点建设项目安排有关事项通知如下：

一、明确目标。

2020年，全市共安排重点项目174个，总投资923.2亿元，2020年计划完成投资174.9亿元。其中，市本级项目71个，2020年计划完成投资65.7亿元；海勃湾区项目33个，2020年计划完成投资55.7亿元；乌达区项目34个，2020年计划完成投资20.9亿元；海南区项目36个，2020年计划完成投资32.7亿元。

二、压实责任。

各区、各有关部门要高度重视重点项目任务的落实工作，完善一个项目、一名领导、一抓到底的项目推进机制，按照“保投产、抓续建、争开工”的思路，紧密结合分区分级防控疫情工作，建立企业应对疫情帮扶机制和重点企业派驻联络员机制，实行“一企一策”“一项一策”，推动重大项目尽早开复工，确保2020年重点建设项目如期完成年度建设任务，为全市稳投资、稳增长提供有效支撑。

三、强化服务。

各区、各有关部门要逐一梳理项目前期工作，建立台账，明确责任，每一项工作都要落实到具体部门、具体责任人。要建立“审批周”“审批月”制度、简化审批流程、压缩审批时限，尽可能网上办、限期办，做到“能批尽批、能审尽审”。对于新开工项目，要提前确保手续到位、要素配置到位，用地、用能、用水等指标要优先保障重大项目需求。按时间节点倒逼、按任务落实倒逼，着力解决开复工前存在的堵点问题。

四、严格管理。

各项目责任单位要严格项目建设程序，认真落实项目法人责任制、项目招投标制、工程质量监理制、项目建设合同制，实行工程质量全程监控，杜绝出现腐败工程和“豆腐渣”工程。要切实加强项目建设资金管理，建立健全财务管理制度，严禁挤占挪用项目建设资金。要严格控制项目管理费用支出，降低建设成本。

五、统筹调度。

各区、各有关部门要建立月调度、季分析、半年总结、年终考核制度和重大问题随时报告制度，每月 28 日前将当月实施情况和需要解决问题反馈市重大项目办。市重大项目办继续抓好“半月调度，整月上会”调度机制、“问题清单”管理机制和“四率排名”通报机制，重点项目责任部门要于每月 13 日和 28 日前向市重点项目办报送项目进展情况及项目推进中遇到的堵点问题，同时及时向统计部门做好重点项目开工统计入库信息上报工作，真实反映全市投资总量。

附件：乌海市 2020 年市级重点建设项目表



附件

乌海市 2020 年市级重点建设项目表

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	总投资	2020 年计划			实际/预计 开工时间	进展情况	责任部门	备注
						2020 年 已落实 资金	2020 年 资金 缺口				
	合计 (174)			9232171	1749129	616112	510841				
	一、政府投资 (83)			2320309	754678	220077	386025				
	(一) 新建 (36)			924782	294759	60586	140275				
	1、市本级 (22)			808524	233219	25900	120701				
1	包头至银川高速铁路建设工程 (乌海段)	新建	新建铁路客运专线, 乌海辖区约 50.8 公里, 设计时速 250 公里/小时	650000	50000	25900	44400	6 月	可研已批, 正在办理前期手续	市发改委	列入市级政府投资年度计划
2	省道 217 线 K7+500-K9+000 灾毁重建工程	新建	一级公路 1.5 公里	4212	4212		4212	5 月	施工图已审查; 正在招施工单位	市交通运输局	列入市级政府投资年度计划
3	客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路道路工程	新建	建设路、车站路、北经五路道路, 建设内容包括道路工程、给排水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、绿化工程等	3964	3964		3964	7 月	正在办理前期手续	市住建局	列入市级政府投资年度计划

4	乌海职业技术学院新建教学楼、公寓楼、综合服务楼	新建	新建2万平方米综合教学楼、新建建筑面积2万平方米的学生公寓楼、新建建筑面积1万平方米的综合服务楼（地下停车场1.5万平方米）	38000	10000		10000	8月	正在办理前期手续	职业技术学院	列入市级政府投资年度计划
5	乌海经济开发区低碳产业园工业固废处理场项目	新建	占地1500亩，按照1000万吨处理规模建设；配套建设10km砂石路	7200	2000		2000	下半年	项目前期阶段，正在进行选址比对。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
6	乌海市海勃湾区饮用水水源地安全保障达标建设项目	新建	水量、水质、监控达标建设。2020年完成水质检测中心装修和化验设备及水表改造等。	12486	1000		1000	下半年	施工图设计阶段。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
7	乌海市监委留置场所加固及配套项目	新建	市监委留置场所各单体建筑结构和基础加大、加强等	2740	2740		2740	4月	办理前期手续	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
8	乌海市餐厨垃圾停车场项目	新建	摩尔沟工业园区四所合一南100米处办公区、车库、厂房、洗消车间、维修车间、监控设备（不包含处理设施）	1450	1450		1450	6月	前期策划阶段	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
9	乌海市传染病医院住院楼	新建	新建面积6000	4000	1000		1000	8月	项目建议书已批复，可研编制中	市卫健委	列入市级政府投资年度计划

10	乌海市一中扩容改建项目	新建	将市一中对面原经贸委办公楼改造或拆除新建,用于教师办公楼和学生宿舍楼建设,共计 14000 平方米	10000	10000		10000	6 月	正在办理前期立项手续	市教育局	列入市级政府投资年度计划
11	市职业病防治院养老康复楼	新建	建筑面积约 22525 平米,主要为养老用房、附属用房以及康复治疗用房及相关设备采购	18000	2000		2000	8 月	正在开展前期工作	市卫健委	
12	乌海市车站南路及立交桥改造工程	新建	北起甘德尔街,南至海达街,总长度 1206m	10951	9000		9000	下半年	正在办理前期立项手续	市住建局	
13	海南至乌达重载公路互通改建工程	新建	一级公路 1.15 公里	3491	3491		3491	5 月	施工图已审查;正在招施工单位。	市交通运输局	
14	乌达五虎山矿区公路改建工程	新建	二级公路 0.84 公里	1326	1326		1326	10 月	施工图已审查;正在招施工单位。	市交通运输局	
15	棋千线黑龙贵至海南翻修工程	新建	二级公路 5.9 公里	2298	2298		2298	5 月	施工图已审查;正在招施工单位。	市交通运输局	
16	海惠线翻修	新建	二级公路 19.77 公里	3696	3696		3696	4 月	施工单位已进场,临建设施已完成。	市交通运输局	

17	荣乌高速公路棋盘井至乌海段巴音陶亥互通立交连接线工程（拟采用荣乌资金）	新建	二级公路标准建设，路线全长 17.313 公里	16218	16218		8500	10 月	工可研报告已编制完成，东乌铁路有限公司对接确定下穿位置	市交通运输局	
18	环乌海湖景观道路工程	新建	大禹码头段长 0.94 公里，旧 110 国道至旧包兰铁路段长 5.741 公里；乌兰淖尔湖沙堤至滨湖路段长 1.275 公里，项目均按照四级公路建设。	2002	2002		2002	6 月	项目建议书已批复，工可已编制完成并审查，前期支撑性文件已招标正在编制	市交通运输局	
19	运煤通道改道工程	新建	二级公路 2.96 公里	5622	5622		5622	5 月	工可研已批复，施工图已审查；正在招施工单位。	市交通运输局	
20	海勃湾工业园供排水工程	新建	项目分 3 个单体：1.园区承压废水管网基础设施建设；2.园区污水管网更换补充；3.园区生活供水管网更换。2020 年视园区需求和资金到位情况开展建设工作。	8648	500		500	4 月	施工图设计阶段。	市城投公司	
21	乌海市供热基础建设 2020 年海勃湾区热力站及一次网工程	新建	新建热力站 5 座（含设备采购及安装）及一次网支线管道安装约 1500 米。一次网管道安装 DN600，530 米。	1120	1120		1120	5 月	前期策划阶段	市城投公司	

22	园林废弃物循环利用设施建设项目	新建	建立园林废弃物处理厂及配套设备（房屋建设、场地硬化、电力配套），利用园林废弃物进行堆肥，生产绿化生物有机肥、有机基质、地面覆盖物等	1100	380		380	4月	发酵池、积料池、发酵温室均已完成，完成部分设备采购工作。	市城投公司	
2、海勃湾区（4）				70543	32500	26800	5700				
23	海勃湾区东山防洪沟改造项目	新建	本次新建东山截洪沟长4777.60m，河道底宽10m~23m，新建2个蓄洪水库，总库容87.60万m ³ ；新建3座节制闸，孔口净宽均为8m，新建7座桥梁。	43000	15500	15500		4月	项目建议书批复、可行性研究报告、项目收益自求平衡方案、法律意见书已完成。	海勃湾区政府	
24	海勃湾区东部生态绿化供水管网建设工程	新建	项目拟建管道总长9.09km	3500	3500	2600	900	3月	项目可研已批复，正在做开工前准备。	海勃湾区政府	
25	海勃湾区依林F区棚改安置房项目	新建	总建筑面积49649.31平方米，主要建设3栋11层，2栋18层建筑	18043	11000	7000	4000	5月	正在办理前期手续。	海勃湾区政府	
26	海勃湾区千里山镇乡村振兴项目户厕改造及污水收集处理设施建设项目	新建	为千里山镇农区解决“排污难”、上厕所难的问题	6000	2500	1700	800	4月	正在编制可行性研究报告，办理环评、设计图纸、编制预算。	海勃湾区政府	

	3、乌达区（6）			26354	19340	7886	11454				
27	黄河左岸乌达段防洪工程项目	新建	新建黄河左岸乌兰淖尔段防护工程长度 1.5 km	2000	2000		2000	4 月	已完成可研编制	乌达区政府	
28	乌达区战略性新材料产业园配套基础设施	新建	初步规划 2500 亩标准化厂房，一期初步规划面积 100 亩标准化厂房	7000	4000		4000	4 月	已完成招标，正在进行总体规划	乌达区政府	
29	乌达区老旧小区改造工程	新建	矿务局住宅区域老旧小区排水管网改造、供热、硬化、绿化、亮化等工程。项目分两标段建设：一标段总投资 3386 万元；二标段总投资 2014 万元	5400	3386	3386		3 月	路灯采购中	乌达区政府	
30	乌达区永昌小学	新建	教学楼和配套设施，12000 平方米	5000	3000	2500	500	4 月	正在开展前期工作	乌达区政府	
31	乌达区中心医院改造项目	新建	包括信息化建设、外科楼装修、医院供应系统、旧门诊住院楼消防改造等内容	4000	4000	2000	2000	3 月	正在开展前期工作	乌达区政府	
32	乌达区平房区街巷综合整治二期工程	新建	本次改造包括苏海图街道办事处、巴音赛街道办事处、滨海街道办事处街巷硬化改造	2954	2954	0	2954	4 月	已办理审批手续	乌达区政府	

	4、海南区（4）			19361	9700	0	2420				
33	海南区 2019 年度农村饮水安全巩固提升工程	新建	铺设供水管道 332.521 km，其中主管道 38.799 km、支管道 184.067 km、入户管道 109.655 km。	2966	2000			5 月	办理前期手续	海南区政府	
34	公乌素镇“三供一业”移交供水、供暖改造工程	新建	对公乌素镇供水、配水厂、供暖等管网进行改造	4583	2000			3 月	办理前期手续	海南区政府	
35	海南区老旧小区综合改造	新建	对海南区社保住宅楼、环卫家属楼等 29 个老旧小区进行城市管网改造工程	7212	1500		1500	3 月	已开始对西水住宅楼、海电小区进行改造	海南区政府	
36	乌海市海南区蒙中医院（海南区残疾人康复中心）项目	新建	建设内容:建设集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、制剂为一体的二级甲等蒙中医院及残疾人康复中心	4600	4200		920	4 月	办理前期手续	海南区政府	
	（二）续建（47）			1395527	459919	159491	245750				
	1、市本级（30）			487703	201254	6411	152165				
37	省道 S217 海勃湾绕城段工程	续建	一级公路 15.75 公里	128519	28000		28000	4 月	施工图设计已批复，正在进行桩基和路基施工	市交通运输局	列入市级政府投资年度计划
38	一级客运枢纽站项目	续建	占地面积 143300 平方米	21543	11543		11543	4 月	正在施工	市交通运输局	列入市级政府投资年度计划

39	乌达公交枢纽站项目	续建	占地面积 44280 平方米	3334	922		922	4 月	正在施工	市交通运输局	列入市级政府投资年度计划
40	甘德尔街-神华街公铁立交工程	续建	项目起点为创业路，终点为建设路，道路总长度 1319.5 米	34050	18740		9050	3 月	按进度施工	市住建局	列入市级政府投资年度计划
41	乌海市公共卫生间建设运营项目	续建	全市拟建 170 座公共卫生间（海勃湾区 78 座、乌达区 60 座、海南区 32 座）	17100	5500		5500	3 月	按进度施工	市住建局	列入市级政府投资年度计划
42	乌海市殡仪馆综合楼项目	续建	殡仪馆 9600 平米；守灵中心 3180 平米；骨灰存放设施 2800 平米；行政后勤设施 720 平米。总建筑面积 16300 平米	8100	4100		4100	5 月	已开工建设	市民政局	列入市级政府投资年度计划
43	市蒙古族中学附属幼儿园教学楼项目	续建	项目占地 12068.9 m ² ，总建筑面积 7740 m ² ，配套建设室外活动器械场地、橡胶游戏场地等	3000	1196		2300	4 月	主体基本完成，剩余内部装修。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
44	乌海市第十中学一号教学楼拆除新建	续建	规划占地面积：1776.8 平方米，总建筑面积：8640.3 平方米	2960	960		960	4 月	主体完成，内部装修完成 80%。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
45	市人民医院门诊综合楼项目	续建	建筑面积 68000 平方米	37000	31700		26110	4 月	主体已完工	市卫健委	列入市级政府投资年度计划

46	乌海市图书馆改造装修工程	续建	市图书馆改造装修工程、主体结构加固工程建设项目、改造装饰工程未列入预算新增项目、地下室配电设施改造和防渗工程。	2040	1555		1455	8月	项目建议书已批复，可研编制中	市文体旅游广电局	列入市级政府投资年度计划
47	乌海市海勃湾老城区及滨河区供水管网改造工程	续建	项目分老城区和滨河区供水管网改造两部分，改造主干管，68.5公里，建设2座加压泵站，绿化管道切改。	11632	1000		1000	4月	按进度建设	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
48	乌海市污水处理厂技术改造工程	续建	污水处理厂内水处理构筑物及辅助性建筑物新建与改造、预处理阶段增设初次沉淀池、生化处理部分由卡鲁塞尔氧化沟工艺改为改良A2/O工艺、深度处理部分增设深床滤池，增设污泥处置系统	12900	8500		8500	4月	厂区土建部分施工已完成70%，工艺管道改造完成40%	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
49	海勃湾北部净水厂及配套管网改造工程	续建	污水处理厂内水处理构筑物及辅助性建筑物新建与改造、预处理阶段增设初次沉淀池、生化处理部分由卡鲁塞尔氧化沟工艺改为改良A2/O工艺、深度处理部分增设深床滤池，增设污泥处置系统	39258	8000		8000	4月	目前厂区主体施工已完成并具备试运行条件，输水管线完成300米，配水管线东线完成3595米，南线完成9693米。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划

50	海区幸福社区供水设施集中改造工程	续建	为幸福社区居民更换老旧一次管网及二次管网，并安装水表 500 套	456	336		336	4 月	已完成部分管网	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
51	乌海市中级人民法院、海勃湾区法院审判法庭合建项目	续建	项目由房屋建筑、场地和法庭装备三部分组成。市中院审判法庭建筑面积 8890 平方米，海勃湾区审判法庭建筑面积 8970 平方米，合计 17860 平方米	7540	4908		4908	5 月	11 层主体框架全部完成，已封顶，地下室二次结构完成。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
52	乌海市监委留置场所建设项目	续建	本次改造拟利旧改造翻新主副办公楼、训练馆及餐厅，总改造建筑面积 5776 平米；拟新建留置场所，公安留置看护备勤综合楼，室外训练场等项目	11659	7398	4000	3000	5 月	综合办公楼、临谈楼、留置区、新建训练馆、餐厅厨房、附属用房主体均已完成，公安备勤楼地下一层地上五层主体工程完成。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
53	乌海经济开发区低碳产业园工业供水工程（包括岸边取水泵站、工业净水厂、工业配水厂，工业输水管线、工业配水管线）	续建	岸边泵站：土建工程总规模 41.7 万 t/d，机电设备 34.5 万 t/d，净水厂一期建设规模 30 万 t/d，配水厂 20 万 t/d，铺设岸边泵站至净水厂输水管线 3 根 DN1200 球墨铸铁管 4.61 公里，铺设净水厂至配水厂输水管线 4 根 DN900 球磨铸铁管 10.77km	43270	10000		10000	4 月	输配水水管线安装完成。计划 2020 年启动二期管网部分建设	市城投公司	列入市级政府投资年度计划

54	乌海经济开发区（低碳产业园）西来峰工业园区集中供水工程	续建	建设内容 5 部分：1. 净水厂送水泵房加压输水至海电南侧大门处管道 10.9km；2. 分水管至海化输水管道 5.2km；3. 分水管至二级加压泵站清水池管道 0.5km；4. 二级加压泵站至西来峰，输水距离 6.57km；5. 在海电厂区内建设一座二级加压泵站，包括 2 座容积约 2 万 m ³ 清水池、1 座吸水井、1 座二级加压泵房及配电室。	23391	9000		9000	4 月	已完成至海电的管道铺设，剩余往西来峰管线尚未完成。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
55	乌海经济开发区低碳产业园污水处理厂工程	续建	总规模为 2 万 m ³ /d；其中一期建设 1 万 m ³ /d，中水回用工程 5000m ³ /d	16052	14550		14050	4 月	厂区土建施工已完成 30%，2020 年计划完成剩余土建施工及厂区工艺设备安装。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
56	乌海经济开发区低碳产业园生活供水管网	续建	生活供水配水厂到企业的生活供水管线工程，包括 4 条总长 7 公里的管线	1000	550		550	4 月	岸边泵站取水泵站至净水厂 4.6 公里已完成。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
57	乌海经济开发区低碳产业园生活净水厂工程	续建	新建净水厂 1 座，规模近期 1.4 万立方米/日，远期 3.8 万立方米/日	2988	900		900	4 月	主体结构施工已完成，正在进行综合水池至生活配水厂清水池管道连接。	市城投公司	列入市级政府投资年度计划

58	2018年水毁修复项目	续建	2018年水毁修复项目位于全市共计30个水毁地点(项目包括乌海市海勃湾区旅游观光3号线水毁修复工程、乌海市消防支队乌达区消防二中队水毁修复工程、滨河一期道路改造工程一期水毁修复工程)	3054	250		250	5月	已修复部分水毁点	市城投公司	列入市级政府投资年度计划
59	乌海市海勃湾区乌海职业技能公共实训中心项目	续建	服务楼、建筑实训馆装修项目;服务楼餐厨设备采购;工业展览馆布展项目。新建化工、采矿、管理、电力、机电、汽修等6个实训馆等	26906	12000			5月	完成服务楼、工业展览馆、实训馆主体	市职业技术学校	
60	乌海市海勃湾区观音寺、兴海寺、海南区觉海寺和满巴拉僧庙宗教文化旅游景区道路工程	续建	总长3.114公里	992	881		881	4月	海南区觉海寺旅游道路已完工,海勃湾区观音寺、兴海寺旅游道路完成部分地上林木砍伐及路基施工	市交通运输局	
61	甘德尔山、甘德尔黄河大桥高压供电工程	续建	甘德尔山、甘德尔黄河大桥配套高压供电	4469	3669			4月	待疫情过后施工	市综合执法局	
62	黄河海勃湾水利枢纽库区上游塌岸压重平台整治工程	续建	水利枢纽工程后续工程,工程为降低水库蓄水后对压重量平台与上游滨湖路路基的侵蚀,保证公路及压重平台的基础安全	1523	600	600		下半年	已完成土方开挖,护脚基础开挖	黄河水利枢纽管理局	

63	黄河内蒙古段二期防洪工程乌海市海勃湾段沿黄公路岸线防护工程	续建	通过工程措施,治理防护岸线 6.61 公里	5095	1811	1811		4 月	工程于 2019 年 9 月底开工建设,2019 年完成水下主体工程建设。计划 2020 年 4 月复工	市水务局	
64	滨河一期市政道路工程	续建	建设十二条断头路,道路长度为 2487 米,包括人行道铺装、路灯以及地下管线工程	1662	635			5 月	按进度施工	市园林局	
65	乌海市城市重点停车场项目(九中地下停车场)	续建	本工程位于滨河新区第九中学校园内,世纪大道西侧,四合木街北侧;建设地下一层停车库,建筑面积 19943 平方米	8335	350		350	5 月	已基本完工,剩余停车收费设备尚未安装	市城投公司	
66	低碳产业园生态绿化工程(低碳产业园防风固沙工程)	续建	种植各类乔木约 22.9 万株,灌木 8 万株;平整场地 61.8 万 m ² ;铺设各类 PVC 管道 6.5 万 m,各类 PE 管道 52 万 m。	7875	500		500	5 月	按进度施工	市城投公司	
	2、海勃湾区(7)			666781	178000	144615	33385				
67	海勃湾区 S217 省道辅道及城区道路工程	续建	海勃湾区北部生态旅游道路工程 34.5 公里,海勃湾区综合加工园区道路工程:道路 2.6 公里,海勃湾区现城区道路工程:7.927 公里等	56270	3000	3000		4 月	待疫情过后,计划 4 月复工。	海勃湾区政府	

68	海勃湾区东山棚户区一期（青山公园南）棚户区改造项目	续建	总建筑面积 34.8 万平方米，住宅 2260 套	154800	45000	39471	5529	4 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
69	海勃湾区东山棚户区一期（统建楼安置区）棚户区改造项目	续建	建筑面积 12 万平方米，住宅 825 套	53520	15000	6662	8338	3 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
70	海勃湾区东山棚户区二期（市检验所东安置区）棚户区改造项目	续建	建筑面积 336,300 平方米，住宅 2959 套，配套建设公建、停车位、道路、排水、亮化、供水、消防、供电、绿化等工程	106946	35000	30271	4729	3 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
71	海勃湾区建设北路西棚户区改造项目	续建	建筑面积约 17 万平方米，住宅 1196 套	65500	25000	22866	2134	4 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
72	海勃湾区建设南路西棚户区改造项目	续建	该项目规划用地总面积 117034.4 m ² ，规划容积率为 2.7，拟建房屋建筑物总建筑面积：395863 m ² ，住宅户数 2826 户，设置机动车位 2574 个，非机动车位 3391 个	130045	30000	20000	10000	3 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
73	海勃湾区新桥南棚户区改造项目	续建	建筑面积 41 万平方米，住宅 2544 套	99700	25000	22345	2655	3 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	

	3、乌达区（6）			120020	25465	8465	17000				
74	神华乌达水电公司“三供一业”供水移交改造工程	续建	神华乌达水电公司供水移交改造范围涉及铁路西、皇冠路、住宅楼及苏海图-梁家沟-四化村-红旗村，居民用户共计14918户	13598	865	865		3月	管网铺设完成214公里，入户完成6000户，泵站、水源井的正在施工中	乌达区政府	
75	乌达区工业园区湘维西路、中瑞南路道路建设工程	续建	建设湘维西路、中瑞南路道路及配套基础设施，其中湘维西路总长约1.45千米，宽16米；中瑞南路长0.6千米，宽9米	1100	800	800		4月	中瑞南路已完成完成水稳层施工、路缘石安装	乌达区政府	
76	乌达区金瑞佳苑小区建设项目	续建	建设安置住房735套，总建筑面积95000平方米及道路工程及硬化7.47万平米，给排水管网等	31000	5000		5000	4月	正在进行9栋楼的施工工作，3栋封顶	乌达区政府	
77	乌达区城市棚户区搬迁改造项目朗峰二期	续建	计划建设安置住房1392套，总建筑面积约为15.18万平米	60000	12000		12000	4月	23栋楼以开工11栋，2个车库正在进行基础施工	乌达区政府	
78	乌达城市棚户区金祥、锦湖小区外配套基础设施工程	续建	建设建安路、神北二街、团结路、温馨路、北经四路道路及配套配套设施、道路两侧硬化、亮化，总长约4公里	7972	3500	3500		4月	按进度施工	乌达区政府	

79	乌达区城市棚户区永昌佳苑小区外配套神北街建设及排干项目	续建	建设富强路道路及配套管网工程,道路两侧硬化和亮化,道路总长560米;建设神北街道路总长约3.8公里,线路电杆移除等	6350	3300	3300		4月	按进度施工	乌达区政府	
	4、海南区(4)			121023	55200	0	43200				
80	海南区工业园园区道路升级改造工程	续建	将西来峰项目区原有长15千米混凝土道路改建为沥青路面道路	8500	6000		6000	3月	已开始园区部门路段进行改造	海南区政府	
81	海南区棚户区搬迁改造项目	续建	棚户区搬迁改造、货币补偿(204套)	80000	40000		25000	1月	货币补偿已开始	海南区政府	
82	海南区棚户区搬迁安置区配套建设工程	续建	人行道改造18.6万平方米;污水管网改造17.2公里;雨水管网改造26.82公里,净水管网4.5公里	8403	4000		7000	3月	城区人行道已开始改造,污水管网,雨水管网开始铺设	海南区政府	
83	海南区农区人居环境整治二期工程	续建	1、农区垃圾收集处理配套设施。2、农区污水处理配套管网。3、农区户厕、公厕卫生厕所改造。4、农区道路建设改造	24120	5200		5200	3月	赛汗乌素村污水收集管网及一体化设备已完成,户厕改造已完成140余户,公厕改造正在进行,路面恢复已完成90%	海南区政府	

	二、社会投资（91）			6911862	994451	396035	124816				
	（一）新建（34）			3309555	525014	208217	58300				
	1、市本级（7）			1478145	180621	1624	6000				
84	乌海宝山 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程	新建	主变扩建及两个出线间隔、1 台 180 兆瓦主变压器，电压等级为 220/35 千伏。	1624	1624	1624		4 月	待疫情过后施工	市能源局	
85	乌海市“零碳”行政示范区项目（自然动力智慧能源站核心区）	新建	占地面积：50 亩。主要建设核心能源区：包含分布式屋顶集能站、停车场一体化集能站、跨季节冷、热分储系统等	10000	6000	0	6000	6 月	正在办理前期手续	市发改委	
86	内蒙古建龙新能源科技有限公司 320 万吨/年焦化及焦炉煤气综合利用项目	新建	4×65 孔 6.25 捣鼓焦炉，年产焦炭 320 万吨，煤气制 LNG 年产 25 万吨，制甲醇年产 60 万吨。	780000	68700			7 月	已完成工商注册、土地利用总体规划调整、土地预审等前期手续；土地组卷工作基本完成，2019 年 12 月 10 日企业要求土地手续停办；环评、安评、稳评等报告书的编制已完成第三方委托。	低碳产业园	
87	内蒙古永太化学有限公司精细化工项目	新建	建设年产 400 吨 2, 3, 4-三氟硝基苯等医药和农药中间体、原药及制剂项目。	100000	20000			4 月	完成工商注册、项目备案，2 月 17 日进行土地招拍挂工作。工程设计、项目环评等前期手续已委托编制。	低碳产业园	

88	内蒙古德瑞生物科技有限公司农药原药项目	新建	年产 10000 吨噻虫嗪、20000 吨 2-氯-5-氯甲基嘧啶、3000 吨噻虫胺原药项目。	55900	10000			7 月	完成项目备案、规划、土地等前期手续，正在办理环评、安评等报告书审批手续。	低碳产业园	
89	五虎山煤矿选煤厂（新建 4.0Mt/a 项目）	新建	建设 4.00Mt/a 生产线	32121	16000			6 月	可研已编制完成，正在办理前期手续	市能源局	
90	乌海化工有限公司五万吨氢能生产项目	新建	建设年产 3 万吨液氢及 2 万吨气态氢	498500	5500			7 月	正在办理前期手续	市发改委	
	2、海勃湾区（9）			474713	210893	172393	33500				
91	海勃湾区摩尔沟矿区三矿排土场集中连片治理暨绿色矿山建设项目	新建	集中连片治理工程项目区共有 9 个排土场。复垦绿化工程 对集中连片治理区部分区域进行复垦、绿化。复垦绿化区面积 105.16 万 m ²	64320	10000	7000	3000	3 月	待疫情过后，进场施工。	海勃湾区政府	
92	海勃湾区樱花医院扩建项目	新建	扩建项目总用地面积 23333.45 m ² ，总建筑面积 51560 m ²	26093	6093	6093		5 月	待疫情过后，开始施工。	海勃湾区政府	
93	海勃湾区万达广场北停车场项目	新建	停车场面积约 38000 平方米，停车位约 960 个	15000	3000	3000		5 月	正在办理相关手续。	海勃湾区政府	

94	海勃湾区乌海宝杰新能源材料有限公司炭材料一体化项目（一期1万吨/年石墨负极材料）	新建	一期1万吨/年石墨负极材料	51752	25000	22500	2500	3月	正在办理土地手续。	海勃湾区政府
95	海勃湾区内蒙古赛思普科技有限公司年产30万吨熔融还原铸造用铁中试项目	新建	30万吨/年熔融还原法高纯铸造生铁中试装置一套，占地面积约260亩。	109200	109200	89200	20000	3月	开工申请已批复，待人员到位后开始施工。	海勃湾区政府
96	海勃湾区内蒙古建龙包钢万腾特殊钢有限责任公司小区建设项目	新建	该项目占地面积41640.36平方米，建筑面积161063.76平方米，其中地上建筑面积143954.57平方米，地下建筑面积17109.19平方米，总户数1240户。	100000	12600	12600		5月	土地正在挂牌中，准备近期摘牌。	海勃湾区政府
97	海勃湾区乌海金田房地产开发有限公司金田第二城	新建	项目用地面积35618平方米，建筑规模地上建筑面积88945.97平方米，地下室建筑面积7199.81平方米，地下车库及车位建筑面积16838平方米	38000	25000	22000	3000	3月	正在做复工前准备工作。	海勃湾区政府
98	海勃湾区内蒙古蒙西房地产开发有限公司蒙西阳光丽舍B区一期项目	新建	该项目占地面积41640.36平方米，建筑面积161063.76平方米	60000	15000	10000	5000	3月	正在做复工前准备工作。	海勃湾区政府
99	内蒙古瑞成万盛洁净煤技术有限公司60万吨/年煤泥（中煤）清洁高效综合利用示范项目	新建	年处理60万吨/年煤泥	10348	5000			6月	项目已备案	海勃湾区政府

	3、乌达区（9）			1127246	58500	34200	16800				
100	乌达区内蒙古雷石环保科技固废激发新材料综合循环利用项目	新建	建设原材料大棚、实验室、办公区、保养区、矸石粉碎分选区以及仓库等工程	21846	5000	5000		3月	已达到临时用电报装条件，电力线路方案正在设计。原有用电线路拆除事宜已报至园区进行解决	乌达区政府	
101	乌达区飞狮工业互联网平台	新建	采取集云计算、互联网、物联网、5G无线通信、大数据、3d建模引擎、人工智能等新技术于一体，防止重复建设，节约成本	5000	2000	2000		4月	正在办理前期手续	乌达区政府	
102	乌达区内蒙古兴发科技有限公司有机硅一体化项目	新建	建设40万吨/年有机硅单体及下游产品，配套建设30万吨/年离子膜烧碱	500000	10000	5000	5000	7月	有机硅新材料一体化循环项目备案已完成；正在办理其他手续	乌达区政府	
103	乌达区内蒙古元正精细化工有限责任公司年产50000吨二（三氯甲基）碳酸酯项目	新建	年产50000吨二（三氯甲基）碳酸酯 建设内容：产品生产车间、储存设施及配套公用工程设施	5000	2000	1200	800	3月	正在开展前期工作	乌达区政府	
104	乌达区内蒙古益泽制药有限公司项目（上海创诺）	新建	该项目分三期建设，一期建设胞嘧啶等十个产品，二期建设CME、异植物醇、三甲基氢醌等四个产品、三期建设甲醇钠、硼氢化钠（钾）、叔丁醇钠（钾）等六个产品	150000	20000	12000	8000	3月	场平完成70%，拆迁公司已完成拆迁，预留房已保存，建筑垃圾正在清运，地勘打点已完成，准备申请办理电力、自来水的接入手续	乌达区政府	

105	乌达区内蒙古恒业成有机硅有限公司低沸物综合利用项目	新建	低沸物循环歧化、分离装置，低低沸水洗装置；低低沸焚烧装置	5000	2000	2000		4月	正在开展前期工作	乌达区政府	
106	乌达区煤哆哆（内蒙古）煤炭物流有限公司项目	新建	一期建设内容：煤哆哆交易平台、10个筒仓、生活设施完善、交易市场投入使用；二期建设内容：12个筒仓及配套设施；三期建设内容：8个筒仓及配套设施全部完成	40000	10000	7000	3000	3月	正在办理前期工作	乌达区政府	
107	内蒙古湘维新材料有限公司7万吨PVA项目	新建	一期7万吨聚乙烯醇（PVA）	108400	500			6月	目前正在办理土地挂牌手续	乌达区政府	
108	乌海市倍杰特环保有限公司年产40万吨环保新材料项目	新建	年产40万吨环保新材料项目，一期建设10万吨，二期建设10万吨，三期建设20万吨，环保设备加工基地和办公楼厂区配套设施	292000	7000			6月	正在办理前期工作	乌达区政府	
	4、海南区（9）			229451	75000	0	2000				
109	内蒙古鲁源化工有限公司年产10万吨环己烷项目	新建	年产10万吨环己烷	15000	10000			4月	办理前期手续	海南区政府	
110	海南区乌海市奥立再生能源科技有限公司关于年产5万吨玻纤原料预处理生产线项目	新建	建设年产5万吨玻纤原料预处理生产线全部设备、土建及公用工程	10000	8000			3月	5万吨厂区建设完成，设备已订购	海南区政府	

111	海南区乌海煜承三友机械设备制造有限公司新型节能环保专用车和挂车项目	新建	建设年产 1.2 万辆新型节能环保专用汽车和挂车项目	24000	10000			6 月	正在办理前期手续	海南区政府	
112	海南区乌海迅德成化工设备有限公司钢制化工设备项目	新建	年产 5000 吨钢制化工设备	8000	4000			6 月	正在办理前期手续	海南区政府	
113	海南区内蒙古金迈隆煤炭销售有限公司海南区煤炭储运中心项目	新建	总占地面积 8 万平方米, 建设年处理 500 万吨(其中蒙古煤 200 万吨)的煤炭储运、电子商务中心项目	19996	10000			3 月	正在办理前期手续	海南区政府	
114	海南区中蒙俄特色贸易区建设项目	新建	中蒙俄特色贸易区规划总用地面积为 5.84 公顷, 规划总建筑面积 2.77 万平方米, 建设民俗文化馆、免税店、小商品市场、仓储区等	10000	3000			5 月	正在办理前期手续	海南区政府	
115	海南区物流园综合服务区建设项目	新建	规划总用地面积 16.55 公顷, 布置汽车旅馆、餐饮、车辆汽修服务中心等	7300	3000		2000	5 月	正在办理前期手续	海南区政府	
116	内蒙古乌海亚东精细化工有限公司新建高效型综合染料系列及萘系中间体联产装置项目	新建	新建年产 25 万吨硫铁矿制酸及配套废酸回收利用、余热回收利用装置及新建综合染料系列	15000	13000			4 月	正在办理前期手续	海南区政府	

117	乌海市榕鑫科技有限公司煤化工循环产业链项目	新建	纯苯 105240 吨/年, 甲苯 21210 吨/年, 二甲苯 7860 吨/年, 非芳烃 5280 吨/年, 重苯 11400 吨/年以及万吨针状焦、2×5 万吨/年炭黑	120155	14000			5 月	正在办理前期手续	海南区政府	
	(二) 续建 (57)			3602307	469437	187818	66516				
	1、市本级 (12)			95093	41564	22261	2800				
118	乌海市 2018 年第一批配电网建设改造储备项目 (城网)	续建	项目涉及海勃湾区、海南区、乌达区。工程主要工程量包括 10 千伏架空线路 14.57 公里, 10 千伏线路 3.621 公里, 环网箱 24 台等	3539	2339	2339		4 月	待疫情过后施工	市能源局	
119	乌海市如意 220 千伏输电工程	续建	新建如意 220kV 出线 6 回, 至吉兰太 500kV 变和顺达 220kV 变各 1 回, 至华电乌达电厂和宣化变各 2 回等	20932	6191	6191		4 月	待疫情过后施工	市能源局	
120	乌海市生态 110 千伏输电工程	续建	新建生态 110kV 出线 2 回至金沙湾 220kV 变电站 2 回; 35kV 出线 6 回; 10kV 出线 16 回; 110kV 双回出线长度 14.61km	10149	5075	5075		4 月	待疫情过后施工	市能源局	

121	内蒙古智矿环保高新技术有限公司建设 110 千伏变电站项目	续建	该项目规划用地面积 4424.7 平方米,总建筑面积 1600 平方米,变电站主变容量 2*63MVA,线路为同塔双回路,乌海电业局新西站新出双回 110 千伏间隔	2100	2100			4 月	待疫情过后施工	市能源局	
122	乌海市苏海图 220kV 输电工程	续建	新建 220kV 出线 2 回, 110kV 出线 4 回, 10kV 出线 12 回	15144	1664	1664		4 月	待疫情过后施工	市能源局	
123	乌海市乌达北 500 千伏变电站 220 千伏线路接入工程	续建	220 千伏出线 4 回, 至五福变 2 回, 至君正变 2 回; 线路长度 2×21.5km	15770	2192	2192		4 月	待疫情过后施工	市能源局	
124	乌海市太阳能、风能、电能多能互补跨季节储热站清洁供热项目	续建	新增跨季节清洁供热站 30 个, 解决 50 万平方米清洁供热	8000	4000	1200	2800	4 月	新建供热站 2 个, 完成供热面积 6000 平米	市发改委	
125	塞星食品有限公司粮食仓储物流配送建设项目	续建	年产国标一级葵花油 2 万吨, 新建仓储物流配送中心 2500 平方米, 路面硬化 1160 平方米, 购置物流设备及运输车辆	1159	400			4 月	主体完工, 剩余收尾工程	市发改委	
126	乌海经济开发区低碳产业园天然气工程	续建	由乌海凯洁燃气进行投资建设的沿北环路东起长乌临燃气主管线西至经二路(规划经一路)燃气管线工程, 管线全长 18 公里, 新建门站一座, 沿线配套调压站	6300	3600	3600		7 月	正在办理前期手续	低碳产业园	

127	乌海市滨河新洋市场项目	续建	位于滨河新区气象局东，世纪大道西，占地1万平方米，新建四层新型综合市场及配套设施	12000	5000			4月	按进度施工	市商务局	
128	骆驼山煤矿项目	续建	150万吨/年生产设备	240717	7503			7月	目前处于停建状态，正在办理恢复建设相关手续	市能源局	
129	路天煤矿四采区南翼、北翼排土场治理项目	续建	路天矿业公司共有排土场6座，分布在四采区南翼1座、四采区北翼3座，一采区东邦1座、二采区1座。本项目为一期治理项目，包括1号、2号排土场	3306	1500			4月	预计2020年5月份治理完成	市能源局	
	2、海勃湾区（13）			1509418	135557	124057	11500				
130	海勃湾区乌海大数据产业园110变电站项目	续建	建设3座110变电站	18000	12000	10000	2000	3月	1座变电站已基本建成	海勃湾区政府	
131	海勃湾区广纳洗煤有限公司海勃湾区骆驼山矿区排土场连片治理（暨绿色矿山建设）项目	续建	包括设计所确定的土方工程、削坡工程、围栏工程、覆盖工程、植物工程等。将完成堆砌矿渣量为8476.9万m ³ ，最后可形成327公顷的可利用土地	143800	10000	8000	2000	3月	计划待疫情过后，治理排土场。	海勃湾区政府	

132	海勃湾区嘉豪房地产开发有限公司新建幼儿园项目	续建	占地 9755 平方米，建筑面积 9470 平方米	8000	7500	7500		3 月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	
133	海勃湾区采煤沉陷区乌海市宜和老年公寓扩建项目	续建	项目总用地面积 79795 m ² ，规划总建筑面积 61970 m ² ，包括老年公寓（介护）楼、老年公寓（自理）楼、认知症公寓楼、返租式老年公寓楼等，共计 507 间、617 人。	33517	10000	10000		3 月	待疫情过后，人员到位后复工。	海勃湾区政府	
134	海勃湾区宝武集团炭材料一体化项目	续建	年产 5 万吨针状焦	48846	20000	18000	2000	3 月	设备已订购，待人员到位后开始施工。	海勃湾区政府	
135	海勃湾区上海宝化年产 1200 吨特种沥青、500 吨碳纤维项目	续建	年产 1200 吨特种沥青、500 吨碳纤维	15198	5000	4500	500	3 月	正在编制 500 吨碳纤维可行性研究报告。	海勃湾区政府	
136	海勃湾区京运通新材料产业园项目	续建	该项目总体规划为建设 5GW 的高效太阳能级单晶硅、多晶硅产业园区	300000	10000	9000	1000	1 月	多晶硅车间、1 号单晶硅车间 400 台正在运行、2 号单晶硅车间 365 台正在调试 35 台待安装。	海勃湾区政府	
137	海勃湾区内蒙建龙包钢万腾特殊钢节能环保技术改造项目	续建	包钢万腾二期复产改造工程	180000	20000	20000		1 月	疫情影响，人员不能到位，进展缓慢。	海勃湾区政府	
138	海勃湾区中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及镁合金板型材项目	续建	项目年产镁合金轮毂 120 万只、高端镁合金加工型材 5 万吨	165000	5000	2000	3000	3 月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	

139	海勃湾区内蒙古乌海市海勃湾区德顺大厦	续建	德顺大厦建设项目规划建设用地面积：13989平方米，新建建筑总面积93712.98平方米	15000	5000	4000	1000	4月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	
140	海勃湾区乌海万达广场项目	续建	总建筑面积71.71万平方米建设内容为一站式购物中心、星级酒店、商业街区、写字楼、公寓和住宅的商业综合体	550000	20000	20000		3月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	
141	海勃湾区乌海超高压供电局生产调度楼项目	续建	总建筑面积19814.8平方米，其中地上面积16366.98平方米，地下面积3447.82平方米	12057	6057	6057		3月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	
142	海勃湾区乌海电业局多功能实训基地项目	续建	占地面积约102亩主要建设包括电力多功能实训场所，电力生产、运行、检修综合楼，物资仓储综合楼，以及库房、车库等配套设施	20000	5000	5000		3月	正在做复工前准备工作	海勃湾区政府	
	3、乌达区（13）			890070	105216	41500	52216				
143	内蒙古兴发科技有限公司热电联产项目	续建	建设2台30MW、1台50MW背压式发电机组项目	150000	16000	5000	11000	3月	目前主厂房基础承台及短柱浇筑完成，基础施工完成	乌达区政府	

144	乌达区内蒙古英莱新材料有限公司年产 6000 吨四氯苯酐等项目	续建	建设年产四氯邻苯二甲酸酐 6000 吨、异丁酸系列 6500 吨等产品	23563	10000	9000	1000	3 月	一,二,三车间土建部分已完工在做楼道挡墙	乌达区政府	
145	乌达区内蒙古宜化化工有限公司离子膜烧碱装置、聚氯乙烯装置升级改造项目	续建	将年产 6 万吨电解升级改造成全新的年产 8 万吨电解装置以及配套的氯氢、二次盐水处理设备	31700	19216		19216	3 月	场地拆迁已完成,设备已订购。环评已办	乌达区政府	
146	乌达区内蒙古宜达化学科技股份有限公司年产 7500 吨二氯苯、2000 吨 2、4-二氯苯乙酮等项目	续建	年产 7500 吨二氯苯、2000 吨 2、4-二氯苯乙酮等	20000	10000	8000	2000	3 月	综合楼正在做室内装修, 中控楼、循环水池、泵房主体已完成, 丙类仓库装修中, 液氯库、氯代苯酚车间设备安装中, 地下管网施工已完成等	乌达区政府	
147	乌达区东源科技有限公司 10 万吨 γ -丁内酯项目	续建	年产 10 万吨 γ -丁内酯	60700	10000	3000	7000	4 月	已开工建设	乌达区政府	
148	乌达区内蒙古中瑞药业股份有限公司乌海分公司医药原料药、中间体等精细化工项目	续建	对乙酰氨基酚 5000 吨规模, 烟酰胺 2000 吨、烟酸 500 吨、肌醇烟酸酯 150 吨等	30000	7000	6000	1000	3 月	目前, 主体已完工, 正在做室外管网, 污水处理站基础正在施工, 地下管道已铺完	乌达区政府	
149	乌达区内蒙古源宏精细化工有限公司年产 400 吨 N-氨基-3-氮杂双环 (3,3,0) 辛烷盐酸盐等医药中间体项目	续建	年产 400 吨 N-氨基-3-氮杂双环 (3,3,0) 辛烷盐酸盐、年产 2000 吨 ODB-2、年产 1000 吨 2-(3-羟基-2-噻啉基) 茚满-1,3-二酮、年产 200 吨 2-氨基-3-甲基苯酚等	28000	8000	3000	5000	3 月	已于 2019 年 9 月 6 号开工建设, 目前, 厂区土建工程正在进行, 基础厂房正在建设中	乌达区政府	

150	乌达区内蒙古联群化工科技有限公司项目	续建	年产 82600 吨对氟苯甲酰氯等系列医药农药中间体	30000	12000	6000	6000	3 月	按进度施工	乌达区政府	
151	乌达区乌海阳光炭素有限公司 10 万吨电极糊项目	续建	10 万吨电极糊及配套项目	8107	1500	1500		3 月	厂平已完成，原有两间库房已扩建完毕，主车间钢结构已经起来，土建部分正在进行，预计 2020 年 8 月竣工 10 月投产	乌达区政府	
152	乌达区蓝益环保科技垃圾发电项目	续建	建设 3 台日处理生活垃圾 500 吨的循环流化床垃圾焚烧炉，配套 2×15 兆瓦空冷汽轮机组，日处理生活垃圾 1000 吨	45000	2500			5 月	设备安装、主体工程已完工，完成工程总进度 60%	乌达区政府	
153	内蒙古恒业成有机硅有限公司年产 30 万吨有机硅（二期）技改项目	续建	年产 30 万吨有机硅单体及下游产品车间	70000	3000			5 月	土建施工已完成 90%，正在等待安全设施审查验收中。	乌达区政府	
154	乌达区东源科技有限公司低热值煤发电项目	续建	建设 2×350MW 机组	313000	4000			6 月	场平工作已完成	乌达区政府	
155	内蒙古君正化工有限公司智能制造、节能环保技术改造项目	续建	27000KVA 电石炉净化系统扩容、40500KVA 电石炉除尘改造等	80000	2000			5 月	电石炉自动出炉项目已完成 70%，除尘灰综合利用项目已完成 40%	乌达区政府	

	4、海南区（19）			1107726	187100	0	0				
156	海南区市奥立再生能源科技有限公司玻璃纤维系列产品项目	续建	建设年产10万吨非连续玻璃纤维，年产4万吨高性能玻璃纤维纱和年产17万吨耐腐蚀玻璃纤维生产线	280000	14600			3月	年产10万吨非连续玻璃纤维项目其中5万吨已点火开始生产	海南区政府	
157	海南区乌海化工有限公司电石项目二期工程	续建	续建25万吨电石项目	25000	15000			3月	一期25万吨电石已建成	海南区政府	
158	海南区鑫卫化工有限责任公司精细化工项目	续建	环己胺9000吨，农药烯丙苯噻唑（OZB）1200吨项目	34000	11000			3月	目前制剂产品临时生产厂房改造已完工，设备已订购，正在申请办理农药生产许可证	海南区政府	
159	海南区中联化工公司PVC项目	续建	年产50万吨pvc、40万吨烧碱	200000	20000			7月	协调解决建设前相关事宜，现正在绘制总平面布置图。已订购部分设备	海南区政府	
160	海南区科硕新材料科技有限公司农药中间体项目	续建	年产20000吨农药中间体项目，分三期建设（一期投资3亿元、二期投资3亿元、三期投资4亿元）	100000	10000			3月	目前生产车间主体结构全部完成	海南区政府	
161	海南区乌海市海硕科技有限公司染料项目	续建	年产9800吨人工合成染料项目	24000	10000			3月	已完成场地平整	海南区政府	
162	海南区乌海能源有限责任公司老石旦煤矿选煤厂技术改造项目	续建	本选煤厂属矿井型选煤厂，配套矿井建设，建设规模为年产1.50Mt/a。选煤厂位于老石旦煤矿现有工业广场内。	4995	3500			3月	按进度施工	海南区政府	

163	海南区乌海市赛马水泥有限责任公司二期水泥库建设、生产线进行技术改造以及建设协同处置工业固废、危险废物生产线项目	续建	二期水泥库建设,特性材料质量提升技术改造、熟料堆棚环保治理、以及建设协同处置工业固废、危险废物生产线项目	7187	4000			3月	已开始施工	海南区政府	
164	海南区乌海市广源洗煤有限责任公司重介选煤项目	续建	新建年入洗原煤700万吨重介选煤项目	50000	10000			1月	土建施工已基本完成,设备安装完成,正在调试设备	海南区政府	
165	海南区格瑞葡萄生物科技有限公司葡萄深加工系列产品产销项目	续建	年产6000吨葡萄深加工系列产品,包括葡萄饮料、葡萄果酱、葡萄保健胶囊等产品	14783	3000			3月	已完成场地平整,施工临建及项目围墙已完成,配套水、电工程已完成	海南区政府	
166	海南区广纳煤业(集团)有限责任公司乌海市骆驼山矿区排土场连片治理(绿色矿山建设)项目	续建	本项目包括设计所确定的土方工程、削坡工程等。将完成15881万m ³ 堆砌量,处理排渣量8000万m ³ 最后可形成634.02公顷的可利用土地	196200	15000			5月	到目前为止,我矿已完成4部台阶。	海南区政府	
167	海南区公乌素煤业有限责任公司排土场集中治理项目	续建	对矿区范围内历史遗留的排土场进行集中整理,主要治理工作包括对排土场开级削坡、覆土、毛石灌浆固化、六棱砖固化、绿化。	11161	10000			3月	办理前期手续	海南区政府	
168	海南区采煤沉陷区三十二公里生态修复与环境综合整治二期工程	续建	整平工程100万m ³ 房屋及废窑拆迁0.5万m ³ 山体爆破削坡工程141.3万m ³ 废固清运回填到采坑约387.7万m ³ 覆土工程70.5万m ³ 植被恢复约50万m ²	10000	5000			3月	主体施工	海南区政府	

169	乌海市路天矿业有限责任公司矿区环境综合治理项目	续建	排土地质环境恢复综合治理及火点综合治理	23400	14000			4月	主体施工	海南区政府	
170	海南区内蒙古新瑞环保科技有限公司煤矸石、高岭土固废综合利用项目	续建	年产20万吨耐火陶瓷纤维原料、2万吨陶瓷纤维, 2万吨硅酸铝针刺毯	10000	8000			4月	办理前期手续	海南区政府	
171	乌海时联环保科技有限公司20000吨/年酚系列产品技术改造项目	续建	乌海时联环保科技有限公司规划一期实施的项目为20000吨/年酚系列产品技术改造项目	32000	28000			1月	部分车间已开始技改	海南区政府	
172	乌海市森洋环保科技有限公司精细化工项目	续建	年产5700吨农药中间体项目和五氯丙烷、四氯丙烯等一组精细化工项目	28000	2000			5月	建设基本完成, 进入调试设备阶段。10月份试生产。	海南区政府	
173	内蒙古汇昌实业有限公司医药农药中间体项目	续建	年产25000吨医药农药中间体项目	27000	2000			5月	主体钢构框架土建基本完成, 主要设备安装已完成。目前正在建设自动化车间	海南区政府	
174	乌海青石化学有限公司高牢度分散染料及配套中间体项目	续建	年产5万吨高牢度分散染料及配套中间体; 包括一个生产车间、环保处理区、仓库、储罐区、办公楼、道路等	30000	2000			5月	基础工程已完成	海南区政府	

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，军分区，
市纪委（监察委），市中级人民法院，检察院。
各人民团体，新闻单位，驻市单位。

乌海市人民政府办公室

2020年3月4日印发
